nf	*MESE*	1				2				3				4				5				6			
	SETTIMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																								
2	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
3	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO																								
4	MURATURE																								
5	IMPIANTI																								
6	INTERVENTI DI FINITURA																								
7	SMOBILIZZO CANTIERE																								